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IETEIKUMI RISKU ANALĪZEI 

PIEMĒRS 
risku identificēšanai, to ietekmes noteikšanai un plānotajiem pasākumiem risku ietekmes mazināšanai 


	Projekta iesniedzējs:
	

	Projekta nosaukums:
	



	Riska nosaukums
	Riska apraksts, cēloņi un ietekme, skaidrojumi
	Varbūtība (reti, iespējami, reāli); Sekas (nenozīmīgas, viduvējas, nozīmīgas);
Riska līmenis (zems, viduvējs, augsts)
	Darbību apraksts riska novēršanai vai mazināšanai

	Identificējiet savam projektam atbilstošos riskus
	Aprakstiet riska cēloņus un konkrētu risku ietekmi
	Novērtējiet riska ietekmi
	Aprakstiet veicamās darbības, lai mazinātu riska ietekmi

	Zemāk minēti daži piemēri, ko var izmantot, lai aprakstītu ar savu uzņēmējdarbību saistītos riskus 

	Vadības risks
	Īstenoto darbību neatbilstība plānotajam.
Atbalsta pretendenta pieredzes trūkums LEADER projektu īstenošanā.
Atbalsta pretendents uztic projektu sagatavot citai personai.
Slikta/nepietiekama informācijas apmaiņa starp atbalsta pretendentu un projekta sagatavotāju.
	Varbūtība ir reta,
Sekas viduvējas,
Riska līmenis zems.
	Projekta izstrādē ir izmantotas uzņēmējdarbības profesionāļu konsultācijas, kā arī paša projekta iesniedzēja kompetence ir pietiekamā līmenī, lai īstenotu projektu.
Regulāra komunikācija ar projekta sagatavotāju.

	Resursu riski
	Projekta iesniedzēja rīcībā ir īpašums...
Apraksta ar īpašumu saistītos riskus, piemēram, komunikāciju bojājumi, dabas katastrofas, elektrības pārrāvumi, zādzību riski utml.

	...
	Īpašums apdrošināts pret kaitējumiem.

	Finanšu resursu riski
	 Priekšfinansējuma trūkums; aizņēmuma garantiju trūkums; nepietiekama tirgus izpēte-tirgus cenu nepārzināšana; finansējuma neatbilstība aktivitātē; izmaksu neatbilstība ražošanai.
	Varbūtība iespējama,
Sekas viduvējas,
Riska līmenis zems.
	Projekta finansēšana notiek ar uzņēmuma īpašnieku privātajiem līdzekļiem vai aizņēmumu.

	
	Nepareizi saplānota finanšu plūsma, kuras dēļ uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām
	Varbūtība reāla,
Sekas viduvējas,
Riska līmenis vidējs.
	Lai mazinātu šādu iespēju, ir apzināti vairāki piegādātāji ar līdzvērtīgu inventāru.
Iespējamo cenu sadārdzinājumu segs projekta iesniedzējs no saviem  privātajiem līdzekļiem.

	
	Piegādātāja rīcība, līguma neizpilde

	...
	Līgumā iestrādātas soda sankcijas par līguma neizpildi vai daļēju izpildi, par preču nepiegādāšanu termiņā utt.

	Ar būvniecību saistītie riski
	Neprecīzs būvniecības darbu veikšanas laika plāns, rezultātā pastāv risks darbu paveikšanai līgumā noteiktajā termiņā vai vispār iecere izrādās neiespējama. 
Nesakārtota būvniecības dokumentācija.
	
	1) Būvniecības dokumentācijas kārtošanu plānots uzsākt pēc projekta apstiprināšanas vai
2)Pirms projekta iesniegšanas ir veikta būvprojekta  vai paskaidrojuma raksta izstrāde, būvniecības lieta reģistrēta būvvaldē.

	Cilvēkresursu riski
	Personāla trūkums.
Darbinieku mainība, kvalifikācijas trūkums, nepietiekamas zināšanas

	...
	Jaunu darbinieku apmācība, iespējas piesaistīt jauniešus vai bezdarbniekus caur NVA programmām.


	Pārdošanas riski
	Nepietiekami veikta tirgus izpēte
	...
	Tirgus izpēte ir veikta vairākās pārdošanas platformās apzinot precīzus konkurentu pārdošanas apjomus. Veikts aprēķins potenciālajai klientu plūsmai visos gada mēnešos.

	Juridiskie riski
	Līgumsaistību neievērošana, likumdošanas neizpratne un nezināšana;  neparedzētas likumdošanas izmaiņas; neprofesionāls konsultantu darbs.
	...
	
Ir veiktas konsultācijas ar atbilstošo jomu speciālistiem.

	Dabas apstākļu  riski
	Piedāvājumam ir sezonāls raksturs. Darbību stipri  ietekmē lietaina, vēsa vasara.
	...
	Lai mazinātu risku, plānots dažādot piedāvājumu. Papildus piesaistīsim klientus, īstenojot dažādus pasākumus.


	Globālo procesu riski
	Covid-19 vai līdzīgu pandēmiju riski.
Karadarbības risks
	...
	...



	Valsts politikas riski
	Nodokļu izmaiņas. Uzņēmējdarbības formas neefektivitāte, paaugstināts nodokļu slogs uzņēmumam.
	...
	...



 


3

